



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

1º RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP

EXERCÍCIO: 2026

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA

Número da Emenda: 41 II /2025

Propositor (Vereador): JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS

Exercício: 2026

Valor Total: R\$ 45.000,00

Destinação: Custeio

2 OBJETO E FINALIDADE

Aquisição de uniformes para SAMU/UTS

3. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

Órgão Técnico Competente: Secretaria de Saúde Pública Municipal

Órgão Executor: Aplicação Direta

Entidade Beneficiária (quando aplicável):

4. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Orçamentária: 10.07.00 / 10.302.1005.2365 / 3.3.90.30.00

Fonte de Recurso: 08 **Código de Aplicação:** 804.00.42 **Despesa:** 7582





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

Saldo Inicial da Dotação:

R\$ 45.000,00

Saldo Atual da Dotação:

R\$ 116,18

5. DADOS FINANCEIROS

Conta Bancária Vinculada:

Agência: 00964 DV 4

Conta Corrente: 000570380017-6

Valor Recebido:

R\$ 45.000,00

Valor Empenhado:

R\$ 44.883,82

Valor Liquidado:

R\$ 33.180,00

Valor Pago:

R\$ 0,00

Saldo a Empenhar:

R\$ 116,18

Saldo de Empenhos a Liquidar:

R\$ 11.703,82

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	Período previsto	Situação
Planejamento e instrução processual	Janeiro a Março/2026	Concluído
Formalização dos instrumentos necessários e emissão dos empenhos	Março a Abril/2026	Concluído
Execução do objeto	Maior a Dezembro/2026	Em execução
Liquidação e pagamento das despesas	Conforme execução do objeto	Em execução
Conclusão da execução da emenda	Até 31/12/2026	Prevista





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO

Processo Administrativo: 31843/2025 A45

8. INSTRUMENTOS JURÍDICOS VINCULADOS

Modalidade: Aquisição de materiais por meio das Atas de Registro de Preços nº 679/2025 e nº 661/2025, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 103/2025, formalizada mediante as Autorizações de Fornecimento nº 1636/2026 e nº 1637/2026, vinculadas ao Processo Digital nº 49.062/2025, e a Autorização de Fornecimento nº 1544/2026, vinculada ao Processo Digital nº 49.064/2025.

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A execução orçamentária da presente emenda encontra-se em andamento, tendo sido emitidos os empenhos relativos às aquisições previstas, conforme os instrumentos jurídicos descritos no item anterior.

Até a presente data, houve a entrega integral dos materiais correspondentes às Autorizações de Fornecimento nº 1636/2026 e nº 1637/2026, encontrando-se pendente apenas o fornecimento dos materiais constantes da Autorização de Fornecimento nº 1544/2026.

Para fins de transparência e acompanhamento da execução orçamentária e financeira da emenda, apresenta-se, a seguir, a relação dos empenhos emitidos e das respectivas liquidações realizadas, com a indicação dos documentos fiscais, quantitativos de procedimentos executados e valores correspondentes:

Empenho	Data	Fornecedor	Descrição	Valor Empenhado
4223	03/03/2026	UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ SAMU E UTS	R\$ 11.703,82
4467	04/03/2026	B.G.F. COMERCIO DE CONFECCOES E CALCA	BOTA - EQUIPE TECNICA - SAMU	R\$ 33.180,00
TOTAL:				R\$ 44.883,82





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

Empenho	Data da Liquidação	Nota Fiscal	Fornecedor	Quantidade	Valor Liquidado
4467	09/06/2026	3586	B.G.F. COMERCIO DE CONFECCOES E CALCA	141 PARES	R\$ 27.847,50
4467	09/06/2026	3587	B.G.F. COMERCIO DE CONFECCOES E CALCA	27 PARES	R\$ 5.332,50
Total:					R\$ 33.180,00

10. EXECUÇÃO FÍSICA

A execução física da presente emenda encontra-se em andamento, tendo sido parcialmente cumprido o objeto previsto no plano de trabalho. Até a presente data, foram entregues e recebidos os materiais correspondentes às Autorizações de Fornecimento nº 1636/2026 e nº 1637/2026, referentes às botas destinadas às equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Unidade de Transporte Sanitário (UTS).

Permanece pendente apenas a entrega dos materiais constantes da Autorização de Fornecimento nº 1544/2026, razão pela qual o objeto ainda não foi integralmente executado.

Dessa forma, a execução física encontra-se em fase de conclusão, aguardando o fornecimento dos itens remanescentes para o atendimento integral da finalidade prevista na emenda parlamentar.

11. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Não se aplica a apresentação de Plano de Trabalho específico para a presente emenda parlamentar, tendo em vista tratar-se de recurso executado por aplicação direta mediante credenciamento de serviços especializados. Verifica-se, contudo, que a execução do objeto está ocorrendo em conformidade com a finalidade prevista na Lei Orçamentária e com o instrumento jurídico correspondente.

12. RISCOS OU IMPEDIMENTOS

Até o presente momento, não foram identificados impedimentos de ordem orçamentária, financeira ou administrativa que inviabilizem a execução da emenda. A conclusão do objeto encontra-se condicionada ao cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos pelos fornecedores.





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

13. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Foram adotadas as medidas administrativas necessárias para a execução da emenda, compreendendo a formalização das aquisições por meio das Atas de Registro de Preços, a emissão das Autorizações de Fornecimento, a emissão dos respectivos empenhos e o acompanhamento da execução contratual, aguardando-se a entrega dos materiais para prosseguimento das fases de liquidação e pagamento.

14. CONCLUSÃO TÉCNICA

Após análise dos documentos constantes do processo administrativo, verifica-se que a presente emenda parlamentar encontra-se em regular execução, observando os trâmites administrativos, orçamentários, financeiros e legais aplicáveis.

Até a presente data, foi empenhado o montante de R\$ 44.883,82, correspondente a 99,74% do valor da emenda, e liquidado o valor de R\$ 33.180,00, equivalente a 73,73% dos recursos disponibilizados. O processo permanece em acompanhamento até a conclusão da entrega dos itens remanescentes, da liquidação do saldo empenhado e da finalização da execução física e financeira do objeto.

Praia Grande/SP, 30 de junho de 2026.

Secretaria de Saúde Pública
Órgão Executor



Verificação de assinatura

Código de verificação:

JCCJUXSH NRV7OB2K 2GCUUE2 OZZH34IZ



Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site <https://assinadordigitalexterno.praia grande.sp.gov.br/consulta> e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.

Documento assinado eletronicamente, conforme Decreto nº 8.025, de 23 de julho de 2024.

Lista de assinaturas:



Assinado digitalmente por ESTEFANI AQUINO OMAE, CPF: 374.814.138-60, em: 30/06/2026 17:02:48



Assinado digitalmente por JOSE ISAIAS COSTA LIMA, CPF: 318.588.378-04, em: 30/06/2026 18:30:44

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: <https://assinadordigitalexterno.praia grande.sp.gov.br/consulta> e informe o código JCCJUXSH NRV7OB2K 2GCUUE2 OZZH34IZ
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.

