2º RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP

EXERCÍCIO: 2026

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA

Número da Emenda: 047/2025

Propositor (Vereador): DR. MARCAELO CRUZ

Exercício: 2026

Valor Total: R$ 225.000,00

Destinação: Custeio

2 OBJETO E FINALIDADE

Execução do Projeto "Saúde Pet Praia Grande", destinado à prestação de serviços na área de atendimento à saúde animal, compreendendo consultas veterinárias, vacinação (V10 e V4), protocolos preventivos, aplicação de testes rápidos, além da aquisição de materiais de consumo, bens permanentes, contratação de recursos humanos e serviços de terceiros, visando atender cães e gatos pertencentes a tutores residentes em comunidades do Município de Praia Grande.

3. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

Órgão Técnico Competente: Secretaria de Saúde Pública Municipal

Órgão Executor: Aplicação Indireta

Entidade Beneficiária (quando aplicável): Instituto ASAS

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código AMG5QJPE MZRLWBPM 6RBB6JAW RKWKURRZ
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.

4. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Orçamentária: 10.19.00 / 10.541.1002.2111 / 3.3.50.39.00

Fonte de Recurso: 08 **Código de Aplicação:** 804.00.53 **Despesa:** 7592

Saldo Inicial da Dotação:
R$ 225.000,00

Saldo Atual da Dotação:
R$ 225.000,00

5. DADOS FINANCEIROS

Conta Bancária Vinculada:

Agência: 00964 DV 4
Conta Corrente: 000570380017-6

Valor Recebido:
R$ 225.000,00

Valor Empenhado:
R$ 0,00

Valor Liquidado:
R$ 0,00

Valor Pago:
R$ 0,00

Saldo a Empenhar:
R$ 225.000,00

Saldo de Empenhos a Liquidar:
R$ 0,00

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa	Período previsto	Situação
Celebração do Termo de Fomento	2026	Em execução
Estruturação da unidade de atendimento	Conforme Plano de Trabalho	Em execução
Aquisição de materiais e equipamentos	Conforme Plano de Trabalho	Em execução

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código AMG5QJPE MZRLWBPM 6RBB6JAW RKWKURRZ
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.

Prestação dos serviços veterinários	Durante a vigência da parceria	Em execução
Conclusão da execução da emenda	Até o término da vigência	Prevista

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO

Processo Administrativo: 31843/2025 A56

8. INSTRUMENTOS JURÍDICOS VINCULADOS

Modalidade: Execução indireta, mediante Termo de Fomento em fase de formalização, a ser celebrado entre o Município da Estância Balneária de Praia Grande e o Instituto ASAS, para execução do Projeto "Saúde Pet Praia Grande".

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A presente emenda parlamentar encontra-se em fase de formalização da parceria necessária à sua execução. Até a presente data, o Termo de Fomento ainda não foi celebrado, tendo em vista a necessidade de esclarecimentos e complementação da instrução documental, conforme apontamentos realizados pela Subsecretaria de Controle Interno, em manifestação de 13/08/2026, razão pela qual não foram emitidos empenhos, realizadas liquidações ou efetuados pagamentos com recursos da emenda.

A execução orçamentária e financeira terá início após a conclusão das pendências apontadas e dos procedimentos administrativos necessários à celebração do instrumento jurídico, observadas as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, do Plano de Trabalho aprovado e da legislação municipal aplicável.

10. EXECUÇÃO FÍSICA

A execução física da presente emenda parlamentar ainda não foi iniciada, tendo em vista que o Termo de Fomento necessário à operacionalização da parceria com o Instituto ASAS encontra-se em fase de formalização.

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código AMG5QJPE MZRLWBPM 6RBB6JAW RKWKLIR7
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.

Até a presente data, não houve início da prestação dos serviços previstos no Plano de Trabalho, permanecendo a Administração Municipal na adoção das providências administrativas necessárias para a celebração do instrumento jurídico, condição indispensável para o início da execução do objeto.

11. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Considerando que o Termo de Fomento ainda não foi celebrado, o Plano de Trabalho encontra-se em fase pré-executória, não sendo possível, até a presente data, aferir o cumprimento das metas físicas estabelecidas. O início da execução ocorrerá após a formalização da parceria e a adoção das providências administrativas pertinentes.

12. RISCOS OU IMPEDIMENTOS

Até o presente momento, não foram identificados impedimentos técnicos que inviabilizem a execução da emenda parlamentar. Contudo, permanecem pendentes os esclarecimentos e a complementação documental referentes aos apontamentos realizados pela Subsecretaria de Controle Interno, em 13/08/2026, aguardando-se manifestação do Instituto ASAS.

13. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

A Secretaria Municipal de Saúde Pública vem adotando as providências administrativas necessárias para viabilizar a celebração do Termo de Fomento, incluindo a análise da documentação pertinente, a instrução do processo administrativo e os demais atos indispensáveis à formalização da parceria, encontrando-se, no momento, no aguardo de manifestação do Instituto ASAS quanto aos apontamentos realizados pela Subsecretaria de Controle Interno, em 13/08/2026.

Após o atendimento das pendências apontadas e a celebração do instrumento jurídico, serão adotadas as medidas necessárias para emissão do empenho, execução orçamentária e financeira, acompanhamento da execução física do objeto e fiscalização da parceria, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado e a legislação vigente.

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código AMG5QJPE MZRLWBPM 6RBB6JAW RKWKURRZ
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.

14. CONCLUSÃO TÉCNICA

Após análise dos documentos constantes do processo administrativo, verifica-se que a presente emenda parlamentar encontra-se em fase de formalização do instrumento jurídico necessário à sua execução.

Conforme manifestação da Subsecretaria de Controle Interno, em 13/08/2026, foram identificados apontamentos que demandam esclarecimentos e complementação da instrução documental, encontrando-se o processo, no momento, no aguardo de manifestação do Instituto ASAS para atendimento das pendências apontadas.

Dessa forma, considerando que o Termo de Fomento ainda não foi celebrado, não houve, até a presente data, execução orçamentária, financeira ou física do objeto, permanecendo o início da execução condicionado à conclusão das providências administrativas necessárias à formalização da parceria.

A Secretaria Municipal de Saúde Pública permanece acompanhando o andamento do processo, visando à viabilização da execução da emenda parlamentar, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado e a legislação vigente.

Praia Grande/SP, 08 de outubro de 2026.

Secretaria de Saúde Pública
Órgão Executor

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código AMG5QJPE MZRLWBPM 6RBB6JAW RKWKURRZ
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.

Verificação de assinatura

Código de verificação:

AMG5QJPE MZRLWBPM 6RBB6JAW RKWKURRZ

Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.

Documento assinado eletronicamente, conforme Decreto n° 8.025, de 23 de julho de 2024.

Lista de assinaturas:

Assinado digitalmente por ESTEFANI AQUINO OMAE, em: 08/10/2026 09:31:41

Assinado digitalmente por JOSE ISAIAS COSTA LIMA, em: 08/10/2026 10:27:58

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código AMG5QJPE MZRLWBPM 6RBB6JAW RKWKURRZ
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.