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1º RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO 

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS – LOA 2026 

 

Em conformidade com o disposto no Art. 11 do Decreto Municipal nº 8.395, de 9 de março de 

2026, a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) apresenta este Relatório Técnico 

Circunstanciado relativo ao primeiro ciclo de monitoramento da emenda parlamentar impositiva 

abaixo discriminada:  

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 31/12/2026 

 

Conforme determinação legal: 

 

I -  ESTÁGIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA  

 

O processo administrativo de acompanhamento da emenda está registrado sob o nº 

31.843/2025-13. A demanda encontra-se na fase inicial de execução interna e será viabilizado 

via contratação direta, por dispensa eletrônica, sob o processo administrativo nº 10.814/2026-D - 

Estruturação e Implantação de Espaço Lúdico - Brinquedoteca).  

IDENTIFICAÇÃO E DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA EMENDA 

Emenda nº      010/2025 

Vereador: DIEGO GOMES VIEIRA 

Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

Destinação: CUSTEIO 

Objeto: 
E.M. MARIA DOS REMÉDIOS - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA  

BRINQUEDOTECA 

Proc. Adm nº 31.843/2025-13 

Órgão Detentor/ Executor: 09.02.00  - SEDUC (Secretaria Municipal de Educação) 

Conta Bancária: Banco: 0104 CEF Agência: 0964-4 Conta Corrente: 3703 570.388.117-6 

Dotação Orçamentária: 09.02.00/12.365.2001.2348/3.3.90.30.14 

Fonte: 08 

Cód. Aplicação: 804.0010 

Despesa: 7637 
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Informa-se, ainda, que a dotação orçamentária já foi vinculada e o processo segue em fase de 

lançamento de dados no SIAM (Sistema Integrado de Administração Municipal).   

 

II - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO  

 

Por se tratar de execução por Aplicação Direta (Execução Própria da Secretaria) não há o que 

se falar em Plano de Trabalho. 

 

III - INDICAÇÃO DE EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS, RISCOS OU ATRASOS 

 

Não foram identificadas inconsistências técnicas, orçamentárias ou jurídicas. A emenda foi 

classificada como integralmente VIÁVEL na Fase 1. Nesse momento segue conforme o previsto, 

sem atrasos ou impedimentos que possam comprometer a fiel execução do objeto até o 

encerramento do exercício financeiro. 

 

IV. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS OU RECOMENDADAS PARA O SANEAMENTO DAS 

IRREGULARIDADES EVENTUALMENTE CONSTATADAS 

 

Até o presente momento, não foram constatadas irregularidades ou inconformidades na 

execução do objeto, razão pela qual resta dispensável a adoção ou recomendação de 

providências de saneamento. 

 
Praia Grande, 22 de junho de 2026. 

 
 
 
 

Vanessa Rovenna de Melo Santos Hernandes 

Subsecretária de Administração 
Secretaria de Educação 
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