



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

1º RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP

EXERCÍCIO: 2026

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA

Número da Emenda: 41 IV /2025

Propositor (Vereador): JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS

Exercício: 2026

Valor Total: R\$ 20.000,00

Destinação: Custeio

2 OBJETO E FINALIDADE

Aquisição ar condicionado para USAFA Melvi I.

3. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

Órgão Técnico Competente: Secretaria de Saúde Pública Municipal

Órgão Executor: Aplicação Direta

Entidade Beneficiária (quando aplicável):

4. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Orçamentária: 10.07.00 / 10.301.1003.2094 / 4.4.90.52.00

Fonte de Recurso: 08 **Código de Aplicação:** 804.00.44 **Despesa:** 7584





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

Saldo Inicial da Dotação:

R\$ 20.000,00

Saldo Atual da Dotação:

R\$ 5.500,00

5. DADOS FINANCEIROS

Conta Bancária Vinculada:

Agência: 00964 DV 4

Conta Corrente: 000570380017-6

Valor Recebido:

R\$ 20.000,00

Valor Empenhado:

R\$ 14.500,00

Valor Liquidado:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 0,00

Saldo a Empenhar:

R\$ 5.500,00

Saldo de Empenhos a Liquidar:

R\$ 14.500,00

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	Período previsto	Situação
Planejamento e instrução processual	Janeiro a Março/2026	Concluído
Formalização dos instrumentos necessários e emissão dos empenhos	Março a Abril/2026	Concluído
Execução do objeto	Maior a Dezembro/2026	Em execução
Liquidação e pagamento das despesas	Conforme execução do objeto	Em execução
Conclusão da execução da emenda	Até 31/12/2026	Prevista





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO

Processo Administrativo: 31843/2025 A47

8. INSTRUMENTOS JURÍDICOS VINCULADOS

Modalidade: Aquisição de materiais por meio da Ata de Registro de Preços nº 659/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 150/2025, formalizada mediante a Autorização de Fornecimento nº 3497/2026, vinculada ao Processo Digital nº 48.461/2025.

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A execução orçamentária da presente emenda encontra-se em andamento, tendo sido emitido o respectivo empenho para aquisição dos materiais, conforme os instrumentos jurídicos descritos no item anterior.

Os materiais já foram entregues e recebidos pela unidade competente, permanecendo pendente apenas a sua instalação. Após a conclusão dessa etapa, serão adotadas as providências necessárias para o atesto da execução do objeto e o prosseguimento da liquidação e do pagamento da despesa, em conformidade com a legislação vigente.

Empenho	Data	Fornecedor	Descrição	Valor Empenhado
8070	27/04/2026	DENTECK LTDA	AQUI, INS, E REM DE APARELHOS DE AR	R\$ 14.500,00
TOTAL:				R\$ 14.500,00

10. EXECUÇÃO FÍSICA

A execução física da presente emenda encontra-se em andamento. Os materiais previstos foram entregues e recebidos pela unidade competente, permanecendo pendente apenas a instalação dos equipamentos, etapa necessária para a conclusão do objeto e o início de sua utilização.

Dessa forma, o cumprimento físico do objeto ainda não foi integralmente concluído, aguardando a finalização da instalação para o atendimento integral da finalidade prevista na emenda parlamentar.





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

11. CUMPRIMENTO DO OBJETO

Não se aplica a apresentação de Plano de Trabalho específico para a presente emenda parlamentar, tendo em vista tratar-se de recurso executado por aplicação direta mediante credenciamento de serviços especializados. Verifica-se, contudo, que a execução do objeto está ocorrendo em conformidade com a finalidade prevista na Lei Orçamentária e com o instrumento jurídico correspondente.

12. RISCOS OU IMPEDIMENTOS

Até o presente momento, não foram identificados impedimentos de ordem orçamentária, financeira ou administrativa que inviabilizem a execução da emenda. A conclusão do objeto encontra-se condicionada ao cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos pelos fornecedores.

13. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Foram adotadas as medidas administrativas necessárias para a execução da emenda, compreendendo a formalização das aquisições por meio das Atas de Registro de Preços, a emissão das Autorizações de Fornecimento, a emissão dos respectivos empenhos e o acompanhamento da execução contratual, aguardando-se a entrega dos materiais para prosseguimento das fases de liquidação e pagamento.

14. CONCLUSÃO TÉCNICA

Após análise dos documentos constantes do processo administrativo, verifica-se que a presente emenda parlamentar encontra-se em regular execução, observando os trâmites administrativos, orçamentários, financeiros e legais aplicáveis.

Até a presente data, foi empenhado o montante de R\$ 14.500,00, correspondente a 72,50% do valor da emenda parlamentar. Os materiais foram entregues à unidade beneficiária, permanecendo pendente apenas a instalação dos equipamentos, etapa necessária para a conclusão da execução física e o cumprimento integral do objeto.





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

Dessa forma, conclui-se que a execução da emenda transcorre de forma regular, permanecendo o processo em acompanhamento até a conclusão da instalação dos equipamentos e a finalização da execução física e financeira do objeto.

Praia Grande/SP, 30 de junho de 2026.

Secretaria de Saúde Pública
Órgão Executor



Verificação de assinatura

Código de verificação:

MOV6UYEJ EK7GEGWR NKOLH6HD AQWQCSQM



Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site <https://assinadordigitalexterno.praia grande.sp.gov.br/consulta> e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.

Documento assinado eletronicamente, conforme Decreto nº 8.025, de 23 de julho de 2024.

Lista de assinaturas:



Assinado digitalmente por ESTEFANI AQUINO OMAE, CPF: 374.814.138-60, em: 30/06/2026 17:02:47



Assinado digitalmente por JOSE ISAIAS COSTA LIMA, CPF: 318.588.378-04, em: 30/06/2026 18:27:31

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: <https://assinadordigitalexterno.praia grande.sp.gov.br/consulta> e informe o código MOV6UYEJ EK7GEGWR NKOLH6HD AQWQCSQM
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.

