



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

1º RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP

EXERCÍCIO: 2026

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA

Número da Emenda: 41/2025

Propositor (Vereador): JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS

Exercício: 2026

Valor Total: R\$ 30.000,00

Destinação: Custeio

2 OBJETO E FINALIDADE

Aquisição de materiais e equipamentos para o NEP-Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde Pública – SESAP.

3. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

Órgão Técnico Competente: Secretaria de Saúde Pública Municipal

Órgão Executor: Aplicação Direta

Entidade Beneficiária (quando aplicável):

4. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Orçamentária: 10.07.00 / 10.122.1001.2377 / 4.4.90.52.00

Fonte de Recurso: 08 **Código de Aplicação:** 804.00.41 **Despesa:** 7581





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

Saldo Inicial da Dotação:

R\$ 30.000,00

Saldo Atual da Dotação:

R\$ 25.158,00

5. DADOS FINANCEIROS

Conta Bancária Vinculada:

Agência: 00964 DV 4

Conta Corrente: 000570380017-6

Valor Recebido:

R\$ 30.000,00

Valor Empenhado:

R\$ 4.842,00

Valor Liquidado:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 0,00

Saldo a Empenhar:

R\$ 25.158,00

Saldo de Empenhos a Liquidar:

R\$ 4.842,00

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	Período previsto	Situação
Planejamento e instrução processual	Janeiro a Março/2026	Concluído
Formalização dos instrumentos necessários e emissão dos empenhos	Março a Abril/2026	Concluído
Execução do objeto	Maior a Dezembro/2026	Em execução
Liquidação e pagamento das despesas	Conforme execução do objeto	Em execução
Conclusão da execução da emenda	Até 31/12/2026	Prevista





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO

Processo Administrativo: 31843/2025 A44

8. INSTRUMENTOS JURÍDICOS VINCULADOS

Modalidade: Aquisição de materiais por meio das Atas de Registro de Preços nº 731/2025 e nº 009/2026, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 173/2025, formalizada mediante as Autorizações de Fornecimento nº 2507/2026 e nº 2847/2026, vinculadas aos Processos Digitais nº 8339/2026 e nº 8392/2026, respectivamente.

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A execução orçamentária da presente emenda encontra-se em andamento, tendo sido emitidos os empenhos correspondentes às aquisições previstas, em conformidade com as Autorizações de Fornecimento nº 2507/2026 e nº 2847/2026, decorrentes das Atas de Registro de Preços nº 731/2025 e nº 009/2026, oriundas do Pregão Eletrônico nº 173/2025.

Até a presente data, os materiais ainda não foram entregues pelos fornecedores, razão pela qual a despesa permanece na fase de empenho, não tendo ocorrido a liquidação nem o pagamento. A execução financeira será realizada após a entrega dos materiais, o atesto do recebimento pela unidade competente e a conferência da documentação fiscal, observadas as disposições legais aplicáveis.

Empenho	Data	Fornecedor	Descrição	Valor Empenhado
5935	31/03/2026	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	PROJETOR DE MULTIMÍDIA	R\$ 3.920,00
6585	13/04/2026	A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLO	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE RETRÁTIL	R\$ 922,00
Subtotal:				R\$ 4.842,00

10. EXECUÇÃO FÍSICA

Em andamento, estando atualmente na etapa de fornecimento dos materiais. Foram concluídas as fases de planejamento da contratação, realização do procedimento licitatório e emissão das Autorizações de Fornecimento correspondentes.





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

No entanto, até a presente data, os materiais ainda não foram entregues pelos fornecedores, razão pela qual não houve a efetiva execução física do objeto previsto na emenda. O cumprimento físico será verificado após a entrega, conferência quantitativa e qualitativa dos materiais e recebimento definitivo pela unidade responsável.

11. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Não se aplica a apresentação de Plano de Trabalho específico para a presente emenda parlamentar, tendo em vista tratar-se de recurso executado por aplicação direta mediante credenciamento de serviços especializados. Verifica-se, contudo, que a execução do objeto está ocorrendo em conformidade com a finalidade prevista na Lei Orçamentária e com o instrumento jurídico correspondente.

12. RISCOS OU IMPEDIMENTOS

Até a presente data, não foram identificados impedimentos técnicos, inconsistências ou atrasos capazes de comprometer a execução do objeto da emenda, permanecendo sua execução dentro do cronograma previsto.

13. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

A Secretaria de Saúde Pública mantém o acompanhamento contínuo da execução física e financeira da emenda, promovendo o monitoramento dos procedimentos realizados, da execução contratual e da disponibilidade orçamentária, de forma a assegurar o cumprimento integral do objeto até o encerramento do exercício.

14. CONCLUSÃO TÉCNICA

Após análise dos documentos constantes do processo administrativo, verifica-se que a presente emenda parlamentar encontra-se em regular execução, tendo sido concluídas as etapas de planejamento da contratação, procedimento licitatório e emissão dos respectivos empenhos e Autorizações de Fornecimento.





MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SESAP - Secretaria de Saúde Pública

No momento, o objeto encontra-se na fase de fornecimento dos materiais pelos fornecedores contratados, não havendo, até a presente data, entrega dos itens, motivo pelo qual ainda não foi possível realizar a liquidação da despesa, o pagamento ou atestar o cumprimento físico do objeto.

Conclui-se que a execução da emenda observa os trâmites administrativos, orçamentários e legais aplicáveis, permanecendo o processo em acompanhamento até a efetiva entrega dos materiais, recebimento definitivo, liquidação da despesa e conclusão da execução física e financeira do objeto.

Praia Grande/SP, 30 de junho de 2026.

Secretaria de Saúde Pública
Órgão Executor



Verificação de assinatura

Código de verificação:

IRPCYYPN HTVZESC5 SQCGCY7P G4RJE6JS



Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site <https://assinadordigitalexterno.praia grande.sp.gov.br/consulta> e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.

Documento assinado eletronicamente, conforme Decreto nº 8.025, de 23 de julho de 2024.

Lista de assinaturas:



Assinado digitalmente por ESTEFANI AQUINO OMAE, CPF: 374.814.138-60, em: 30/06/2026 17:02:52



Assinado digitalmente por JOSE ISAIAS COSTA LIMA, CPF: 318.588.378-04, em: 30/06/2026 18:44:16

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: <https://assinadordigitalexterno.praia grande.sp.gov.br/consulta> e informe o código IRPCYYPN HTVZESC5 SQCGCY7P G4RJE6JS
Assinado por: ESTEFANI AQUINO OMAE e JOSE ISAIAS COSTA LIMA.

